CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades	Revisión de vista pública	Entrega final de la vista pública	Revisión del panel administrat ivo (1/2)	Entrega final del panel administr ativo (1/2)	Revisión del panel administrati vo (2/2)	Entrega final del panel administrativ o (2/2)	Entrega del proyecto completo
Fechas	13 Abril	17 Abril	4 Mayo	8 Mayo	15 Mayo	22 Mayo	1Junio

Revisión	Pι	Evaluación			
13 de abril	•	1			
		 Vista pública. Información general del evento. 			
		 Programa de actividades. (programa del evento) 			
		 Lista de ponentes. 			
		 Formatos descargables. 			
		 Registro de usuarios (congresistas). 			
		 agregar campo de contraseña. 			
		 Inicio de sesión 			
		usuarios congresistas: ven un aviso informativo.			
		 usuarios administradores.: ingresan al panel de control 			
		 usuarios ponentes.: ingresan al panel de control limitado. 			
17 de abril	•	Pruebas en el servidor de producción.			
	•	Cambios definidos en la revisión previa (en casa de ser requeridos)			
04 de	•	Panel administrativo	2		
mayo		 Gestionar información general del evento. 			
		 Gestión de actividades (programa del evento) 			
		 Crear y editar los diferentes tipos de actividades. 			
		 Asignar ponentes a las actividades. 			
		 Gestionar usuarios (congresistas y ponentes) 			
		Crear y editar usuario.			
		 Validar pagos por usuario congresista. 			
08 de	•	Pruebas en el servidor de producción.			
mayo	•	Cambios definidos en la revisión previa (en casa de ser requeridos).			
15 de	•	Panel administrativo	3		
mayo		 Usuario congresista: se registra en las actividades programadas. 			
		 Usuario ponente: registra sus artículos. 			
		 Usuario administrador: revisa artículos, valida y realiza comentarios 			
22 de	•	Pruebas en el servidor de producción.			
mayo		·			
01 de	•	Sección de preguntas frecuentes. (estático o pdf) definido por los	4		
junio					
,	organizadores.Mecanismo de recuperación de contraseña.				
	Implementación de google analytics.				
	•	Implementación de SEO (Search engine optimization).			